

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO NCRF 19 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

A empresa ABC contratualizou com um empreiteiro uma obra de serralharia para um empreendimento, por um preço de 5 M €.

A obra ocorrerá num período de 4 anos, com início a 2/12/2009.

Considere os seguintes dados:

Valores em M €				
Período	Gastos Incorridos	Gastos estimados até à conclusão	Facturação Emitida	Recebimentos
2009	0,2	4,3	0,4	0,5
2010	2,5	2	1	1,2
2011	1	1,4	1	1,2
2012	0,5	0,5	1	0,8
2013	0,5	0	1,6	0,8
TOTAIS	4,7		5	4,5

Sabe-se que o primeiro recebimento (2009) no valor de 0,5 M € corresponde a um adiantamento de 10% pago no momento da adjudicação e antes de ser efectuado qualquer serviço.

QUESTÃO

Proceda ao registo contabilístico dos réditos e dos gastos dos diferentes períodos, presumindo que se encontram satisfeitas todas as condições para a aplicação da percentagem de acabamento como método de contabilização.